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EBL Wärmeweitere Gewerke EBL Telecom

Gemeinde  /  Ingenieur Büro

EBL Verteilnetz

Bedarf

Bedarfsprüfung

Umsetzungsprüfung

Projektumsetzung Ja

Bedarf vorhanden
Keine Umsetzung

Projektierung

Koordinationssitzung

Umsetzungsplanung

Ausführung

Abschluss

Vorlauf bis zur Ausführung 
mindestens 7 Monate

EBL Netz Koordinationsablauf

Trafo-Station Trassenbau
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Ansprechstellen der EBL

Bedarfsmeldung	 netzplanung@ebl.ch

Grossprojekte	 netzprojekte@ebl.ch

Planauskunft	 dokumentation@ebl.ch

Hausanschlussprojekte	 urs.rudin@ebl.ch

Öffentliche Beleuchtung	 beleuchtung@ebl.ch

Legende

Koordination

Kommunikation

Ing. Büro

EBL

Gemeinsam

Eingangsbestätigung

Prüfung

Machbarkeitsanalyse

Feinplanung

Genehmigungen
Einfaches Verfahren 30 Tage, ordentliches Verfahren 90 Tage

Materialbestellung
Mindestens 16 Wochen nach Genehmigungserteilung

Realisierung abhängig von der Komplexität

1 Tag1 Tag

1 - 5 Tage 1 - 10 Tage

2 Wochen  2 Wochen

4 - 6 Wochen 4 - 8 Wochen

3 Monate* 3 Monate*

4 Monate* 3 Wochen*

Bedarfseingang bestätigen Bedarfsmeldung 
Benötigte Angaben:
- Grobzeitplan (bsp.: 1Hj 2021)
- Grobe Skizze der Massnahme«Bedarf nicht vorhanden»

Projektumsetzung «Ja»

Werkplan EBL Verteilnetz

Projektleiter namentlich benannt

Kontinuierliche Abstimmung

Bauzeitenplan, WLP
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Machbarkeitsanalyse

NIS, 
Neplan

Feinplanung

ESTI Genehmigungen

Materialbestellungen

Grobplanung, Beauftragung

Allg. Kommunikation 

Einladung / Protokoll 

Bauzeitenplan und  
koord. Werkleitungsplan 
(WLP) 

*	Aktuell mindestens 8 Monate aufgrund der COVID-Pandemie 


